

# Windenergieplanung in Schleswig-Holstein – Gemeindewille und Bürgerbeteiligung

Expertengespräch  
8. September 2016  
Kiel

[letzte Folie]

## Weitere Verfahrensschritte Planaufstellung

### Erarbeitung des 1. Planentwurfs bis November 2016

- u. a. Einbeziehung der Vorab-Stellungnahmen und informellen Plankonzepte der Gemeinden in den Abwägungsprozess

### Kabinettsbefassung Ende November / Anfang Dezember 2016

- Beschluss über den ersten Planentwurf einschließlich Plantexte und Flächenauswahl

### Veröffentlichung der Planentwürfe zur Beteiligung

- Kurzfristige Veröffentlichung im Online-Tool BOB-SH
- Beginn der Auslegung in Papierform Ende 2016 / Anfang 2017
- Ende der Beteiligung und Beginn Auswertung voraussichtlich April 2017